	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	邀请各级部主任到现场查看校舍功能设计并答疑
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期二
	联系设计院，商讨安装和土建图纸的变更事宜，并要求出具相关变更
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期三
	统计1标段图纸变更后，需拆除的工程量
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期四
	根据周三例会反映出的问题，现场进行处理督促
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期五
	取设计院出具的变更图纸，分发图纸，与施工单位做好技术交接
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期六
	现场巡视，督促现场施工进度和质量
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期日
	协调土建安装队伍，帮助解决所提交的问题
	当 日
	盖  杰

高志刚

	备注
	    请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企

业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有

效推进。

本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。


东营市一中新校建设周工作安排表
（2014年10月27日--- 11月2日）

