东营市一中四标段新校建设周工作安排表

（2014年11月24日----11月30日）
	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	六层墙柱钢筋安装

六层梁板模板支设
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期二
	六层梁板模板支设
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期三
	六层墙柱模板支设
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期四
	六层墙柱模板支设

六层梁板钢筋安装
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期五
	六层砼浇筑
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期六
	七层墙柱钢筋绑扎
	18:00
	尚桂安  高志刚

	星期日
	七层墙柱钢筋绑扎
	18:00
	尚桂安  高志刚


