	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	巡视施工现场，督促进度
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期二
	安全质量大检查
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期三
	整理集中检查的问题，逐一查看整改情况
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期四
	重点关注主体验收的楼群的施工进度
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期五
	查看监理人员的监理日志
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期六
	本周施工质量检查汇总，并约谈施工方、监理、代建各方，总结一周工作
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期日
	 根据整体施工目标，确定下周重点工作，上报计划
	当 日
	盖  杰

高志刚

	备注
	    请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企

业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有

效推进。

本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。


东营市一中新校建设周工作安排表

