	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	巡视工地，核实剩余工程量
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期二
	督促施工进度
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期三
	检查工程进度计划实际实施情况
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期四
	校方、施工方、代建和监理四方联席会，总结分析施工情况
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期五
	现场查验实验楼主体验收情况
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期六
	比对施工进度计划表，总结一周工作
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期日
	 根据整体施工目标，确定下周重点工作，上报计划
	当 日
	盖  杰

高志刚

	备注
	    请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企

业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有

效推进。

本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。


东营市一中新校建设周工作安排表

