	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	确定年前工作计划，并对连廊基础进行开挖
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期二
	确定屋面及外墙做法，并对连廊基础进行开挖
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期三
	拆除图书楼外脚手架，连廊基础垫层浇筑
	本 周
	盖  杰

高志刚

	星期四
	按照工程进度，合理安排年前的冬期施工进度计划及采取必要的保温措施
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期五
	要求施工方提供明年材料供货清单，做好招标前的工作准备
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期六
	根据周五会议精神，对标段内存在的问题进行逐一排查，并拿出解决方案
	当 日
	盖  杰
高志刚

	星期日
	协调施工方做好下阶段材料计划的购置；总结一周工作完成情况，安排下周计划
	当 日
	盖  杰

高志刚

	备注
	    请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企

业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有

效推进。

本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。


东营市一中新校建设周工作安排表
（2014年12月22日--- 12月28日）

