	时间
	主要工作事项
	完成时限
	负责人

	星期一
	巡视工地,调度北段加快施工进度
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期二
	检查所有楼体主体验收准备情况
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期三
	组织主体验收工作
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期四
	      组织进行安装施工检查
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期五
	主体验收后，督促下一步的工作计划
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期六
	确定外墙保温施工做法，进入下一道工序
	当 日
	盖  杰

高志刚

	星期日
	 总结一周工作，确定下周重点工作，上报计划
	当 日
	盖  杰

高志刚

	备注
	    请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企

业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有

效推进。

本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。


东营市一中新校建设周工作安排表

